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Progetto Preliminare per la Riqualificazione Urbanistica

Repubblica — sub ambito 1. Piazza della Repubblica ed Ex Caserma

e Funzionale del comparto di Piazza della

Calcolo Sommario della Spesa, Quadro Economico e Fasi di realizzazione
Il presente documento attiene al calcolo sommario della spesa generale per la esecuzione dei lavori necessari per la
realizzazione e riqualificazione urbanistica e funzionale del comparto di Piazza della Repubblica — sub ambito 1 — Piazza

della Repubblica ed Ex Caserma, e per la redazione, prima dell’esecuzione, della progettazione.

La spesa generale e individuata dalle seguente voci:

A) Costo dell’opera. Comprende la spesa di massima prevista per ogni singolo intervento suddiviso in macro voci
relative alle diverse categorie di lavori. Inoltre la stima sara suddivisa in fasi di attuazione come da richiesta del

bando.

B) Spese tecniche (valutazione che sirimanda al responsabile del procedimento)
C) Somme a disposizione valutazione che si rimanda al responsabile del procedimento)

QUADRO ECONOMICO Fase 1

Importo Lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)

Ambito Al — Piazza della Repubblica

Opere edili, verde e arredo

€1.815.651,95

Opere strutturali

€171.637,95

Opere impiantistiche

€820.649,77

Totale Ambito Al

€2.807.939,67

Ambito A2 — Ex Caserma Garibaldi

Opere edili, verde e arredo

€1.278.791,10

Opere strutturali

€1.340.007,21

Opere impiantistiche

€283.098,29

Totale Ambito A2

€2.901.896,60

Costi relativi alla sicurezza (Ambito A1l + Ambito A2)

Opere edili, verde e arredo €43.937,33
Opere strutturali €21.463,52
Opere impiantistiche €15.671,88

Totale costi della sicurezza €81.072,73

TOTALE OPERE FASE 1

€5.790.909,00

QUADRO ECONOMICO Fase 2

Importo Lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)

Ambito Al — Piazza della Repubblica completamento

Opere edili, verde e arredo € 148.195,80
Opere strutturali €521.155,23
Opere impiantistiche € 24.699,30

Totale Ambito Al € 694.050,33

Ambito A2 — Ex Caserma Garibaldi completamento

Opere edili, verde e arredo

€5.423.539,18

Opere strutturali

€1.495.982,55

Opere impiantistiche

€3.007.393,73

Totale Ambito A2

€9.926.915,46

Costi relativi alla sicurezza (Ambito Al + Ambito A2)

Opere edili, verde e arredo €79.111,86
Opere strutturali € 28.640,90
Opere impiantistiche €43.052,03

Totale costi della sicurezza

€150.804,79

TOTALE OPERE FASE 2

€10.771.770,58
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Stima sommaria delle opere

Il costo dell’opera & determinato:

- Con metodo sintetico, applicando costi parametrici sia desunti dai costi standardizzati determinati
dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici, sia desunti da interventi similari per caratteristiche tipologiche,
tecnologiche e distributive.

- Con metodo analitico, applicando singoli prezzi desunti dai prezzari regionali e comunali.
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STIMA SOMMARIA PROGETTO GENERALE (FASE 1 + FASE 2)

Progetto preliminare per la riqualificazione urbanistica e funzionale del comparto di piazza della

Repubblica - Sub Ambito 1 - Piazza della Repubblica ed Ex Caserma

(5
PROGETTO GENERALE l:::'xﬂ:' QUANTITA'  COSTO PARAMETRICO  IMPORTO COMPLESSIVO

AMBITO A1 - Piazza della Repubblica

Demclizione Corpo Clato via Spinelli
Opere edili mc 1.800,00 €80,00 € 144.000,00

Rigulificazione piazza della Repubblica, comprese opere di
arredo previa rimozione, svellimento e demclizione delle
opere esistenti.
Opere edili mg 11.350,00 €110,00 €1.248.500,00
Opere impiantistiche {raccolta acque meteoriche) mq 11.350,00 €£15,00 €170.250,00

Riqualificzione aree verdi esistenti e realizzazione di nuovi
spazi verdi come indicato nei grafici di progetto.

Opere edili / verde mq 2.796,00 £92,00 €257.232,00
impianto di irrigozione mq 2.796,00 €12,00 €33.552,00

Recuperc e restaurc della fontana esistente con l'acqua,

prelevata da un sistema di condotte e pompe, € rilanciata

nelle vasche superiori, dalle quali sfiora dai tre muri

perimetrali di contenimento e ricade nelle vasche inferiori,

parzialmente colmate con terrenc e ciottoli, nonché di

micrefauna e microflora che si sviluppanc nella ghiaia, che

effettuano la cosiddetta fitodepurazione.
Opere edili ed impiantistiche mq 798,00 €150,00 € 119.700,00
Opere per la fitodepurazione mq 250,00 £20,00 € 5.000,00

Nuova fontana a raso con giochi d'acqua e zampilli
costituita da elementi incassati nello spessore del pacchetto
di pavimentazione. |l gruppo di erogazione in acciaio inox
{36 ugelli) permette I'uscita del getto e dei fasci di luce
nonché il riterno dell'acqua alla vasca di accumulo e relativo
locale tecnice posizionate in prossimita della stessa fontana.

Opere edili ed impiantistiche mq 300,00 €£490,00 € 147.000,00

Recupero dell'edificic per I'accesse pedonale ai parcheggi
nonché dello spazic pedonale soprastante e del

monumento ai caduti.
Opere edil mq 495,00 £150,00 £74.250,00

la Pesilina, la nuova copertura, riparc che scala la
dimensione della esistente piazza, senza ridurne la
grande superficie, che accoglie i passanti, li raduna,
orientando lo spazio per le manifestazioni pubhliche, che
protegge ma non oscura. Costituita da una struttura in
acciaio e vetro temperato di sicurezza opacizzato.

Opereedili g 835,00 £180,00 £ 150.300,00
Operestrutturali g 835,00 £633,00 £ 528.555,00
Opere impiantistiche mq 835,00 €£30,00 £125.050,00

Edificic per piccole attivita commerciali {a disposizione di
quelle esistenti nei gazehi della piazza)
Opere edili, strutturali ed impiantistiche mq 95,00 £3800,00 €76.000,00

Pesilina di protezione hike sharing con struttura inacciaic e
integrazione di vetro fotovoltaico a microcelle.

Opere edili mq 275,00 £250,00 £68.750,00
Opere struttural mg 275,00 £633,00 £174.075,00
Opere impiantistiche mg 275,00 €£30,00 £8.250,00
lluminazione spazi pubblici {corpi illuminanti e
predisposizione impianto)
Opere implantistiche mq 12.850,00 £25,00 £321.250,00

TOTALE AMBITO Al - Piazza della Repubblica €3.551.714,00
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AMBITO A2 - Ex Caserma

La nuova hiblioteca assume dunque il significate di un intervento contesoe tra il nuove e I'antico attraverso la definizione di una precisa misura dello
spazio pubblico. Conservare il prospetto principale della ex caserma corrispende alla prima istanza disostenibilita per un‘area che ha visto fortemente
medificati i propri caratteri originari. A partire dall'invelucre esistente il nuove intervento definisce I'angelo della corte con un volume che, generato
dallo storice corpo di fabbrica, ne prende la dimensione mettendo in opera il tema con I'architettura tutta rivolta verso il giardino storico.

Un edificio che fa propri i concetti del Be Lean, Be Clean, Be Green, non come modelli da utilizzare ma come strategie di pit ampia scala per ambire
ad un concetto di sostenibilita che sia il pil ampic possibile. Un‘idea che coinvolge i fruitori, guidati dalla luce naturale che filtra dalle nuove facciate,
in un medo nuovo di abitare il monumento, restaurato integrando nuovo ed esistente secondo un equilibrato principio nergeticoamhientale.

Lotto A2.1 - Edificio Esistente

Opere edili

Recuperc dei corpi A e D dell'edificic caserma. Riapertura
del porticate al pianc terra per consentire la continuita
dello spazic tra piazza e corte interna.

Demolizioni, scavi e trasporti a rifiuto £ 256.078,00
Favimenti £ 609.957,30

Rivestimenti £ 487.965,84

Murature e tramezzature £ 365.974,38
Tinteggiature £243.982,92

Infissi £ 680.953,03

Opere da fabbro £21.348,51

Intonaci £ 365.974,38

Massi sottofondo pavimentazioni €121.991,46
Impermeabilizzazioni €365.974,38
Controsoffitti £ 347.065,70

Totale opere edili  mgq 5.667,00 £682,42 €3.867.265,90

Opere strutturali

Opere di consolidamento aree di passaggio nuovi ascensori,
e carpenteria metallica di cerchiatura volte da demolire.
Ripristi e condolidamento dei locali dell'ala corpo A e corpo

B
Opere di consolidamento passaggio ascensori g corpo £22.750,00
Opere di consolidamento e ripristino ala corpo A mq 3.620,00 £22,00 £79.640,00
Opere di consolidamento e ripristino ala corpo D mq 3.720,00 £1500 £55.800.00
Totale opere strutturali € 158.190,00

Opere impiantistiche

La tipologia dell’architettura impiantistica proposta tiene in
dehito conto I'alto valore ecologico-ambientale che si vuole
riconoscere all'area oggetto dell'intervento; in tal senso il
progetto impiantistice si € basato sull'utilizzazione di ormai
noti principi di sostenibilita, fondati sugli aspetti legati
all'efficienza energetica dei sistemi ed all'utilizzo delle fonti
rinnovabili allo scopo di ridurre I'impatto sull’ambiente in
termini di emissioni inquinanti e di consumo delle risorse
energetiche e naturali.

Impianti idrico sanitario mq 5.667,00 £€10,00 £56.670,00

Impianti di climatizzazione mq 5.667,00 £€200,00 £1.133.400,00

Impanti elettrici, speciali ed iluminazione mq 5.667,00 £162,00 £ 918.054,00
Impianti antincendio mq 5.667,00 £17,00 £96.339,00

Totale Impianti € 2.204.463,00

- Edificio Es
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Lotto A2.2 - Nuovo Edificio

Opere edili
Recuperc perimetrale del corpo C, e realizzazione del nuovo
edificio
Favimenti £ 532.081,39
Rivestimenti € 332.550,87
Murature e tramezature €232.785,61
Tinteggiature €272.691,71
Infissi €621.870,12
Opere da fabbro €£23.278,56
Intonaci € 259.389,68
Massi sottofondo pavimentaziont € 133.020,35
Impermeabilizzazioni £ 186.228,49
Controsoffitti €212.832,56
Totale opere edili mq 3.850,00 €729,02 € 2.806.729,32

Opere strutturali

Nuove strutture in c.a. , previo scave di sottumarazione lato
parcheggio e creazione interrati all'internc della herlinese.
Ubicazione corpi C e corpo B.

Opere di scavo e sottomurazione lato parcheggio m2 17.448,00 €850 € 148.308,00

v Strutture di sostegno murature perimtrali corpo € Kg 67.980,64 £3,00 £203.941,92
Esecuzione micropali berlinese e puntoni di contrasto mi 5.752,50 £110,00 £ 632.775,00

Puntoni di contrasto berlinese Kg 215.419,75 £1,80 £ 387.755,55

Opere strutturali in c.o.del nuovo edificio B 2.768,08 £486,00 £1.345.286,88

Totale opere strutturali € 2,718.067,35

Opere impiantistiche

Come per l'edificio restaurato anche la nuova costruzione
tiene in dehito conte I'alte valore ecologico-amhbientale che
si vuole riconoscere all'area oggetto dell'intervento, basato
sull'utilizzazione di principi di sostenihilita, fondati sugli
aspetti legati all'efficienza energetica dei sistemi ed
all'utilizzo delle fonti rinnovabili alle scopo di ridurre
I'impatto sull’amhbiente in termini di emissioni inquinanti e
di consumo delle risorse energetiche e naturali.

Impianti idrico sanitario mgq 3.850,00 €£15,00 €57.750,00

Impianti di climatizazione mq 3.850,00 £110,00 £423.500,00

Impianti elettrici, speciali ed ifluminazione mgq 3.850,00 £150,00 £ 577.500,00
Impianti antincendio mgq 3.700,00 £20,00 £74.000,00

Totale Impianti €1.132.750,00

TOTALE Lotto A 2.2 - Nuovo Edifi

Lotto A2.3 - Corte interna ex Caserma

La riqualificazione della corte prevede la realizzazione di un
nuove elemento che definisce lo spazio della corte
attraverso una minima interazione tecnologica e costruttiva
verso la struttura esistente. In questo modo
risulta perfettamente riconoscibile il percorse nuove e
funzionale distinto rispetto all'involucre storice, conferende
alla nuova hiblioteca un‘immagine innovativa e
comunicativa.
Opere edill/ verde ed impiantistiche m2 650,00 £190,00 € 123.500,00

ITALE Lotto A 2.3 - Corte interna Ex Caserma

ALE AMBITO A2 - Ex Caserma € 13.010.965,57

IMPORTO GENERALE (ambito Al + ambito A2) € 16.562.679,57
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STIMA SOMMARIA FASE 1

Progetto preliminare per la riqualificazione urbanistica e funzionale del comparto di piazza della

Repubblica - Sub Ambito 1 - Piazza della Repubblica ed Ex Caserma

FASE 1 nisuns.  QUANTITA'  COSTO PARAMETRICO  IMPORTO COMPLESSIVO

AMBITO A1 - Piazza della Repubblica

Demglizione Corpo C late via Spinelli

Opere edili mc 1.800,00 £80,00 € 144.000,00

Riqulificazione piazza della Repubblica, compreso opere di
arredo previa rimezione, svellimento e democlizione delle
opere esistenti.
Opere edill mq 11.350,00 €110,00 €1.248.500,00
Opere impiantistiche {raccolta acque meteoriche) mq 11.350,00 £15,00 € 170.250,00

Rigualificzione aree verdi esistenti e realizzazione di nuovi
spazi verdi come indicato nei grafici di progetto.

Opere edili / verde mq 2.796,00 £92,00 €257.232,00
impianto di irrigazione mq 2.796,00 €12,00 €33.552,00

Recupero e restaurc della fontana esistente con l'acqua,

prelevata da un sistema di condotte e pompe, é rilanciata

nelle vasche superiori, dalle quali sfiora dai tre muri

perimetrali di contenimento e ricade nelle vasche inferiori,

parzialmente colmate con terrenc e ciottoli, noncheé di

microfauna e microflera che si sviluppance nella ghiaia, che

effettuanc la cosiddetta fitodepurazione.
Opere edili ed impiantistiche mq 798,00 €150,00 € 119.700,00
Opere per la fitodepurazione mqg 250,00 £20,00 £5.000,00

Nuova fontana a rasc con giochi d'acqua e zampilli
costituita da elementi incassati nello spessore del pacchetto
di pavimentazione. |l gruppo di erogazione in acciaio inox
{36 ugelli) permette l'uscita del getto e dei fasci di luce
nonché il ritorno dell'acqua alla vasca di accumulo e relativo
locale tecnice posizionato in prossimita della stessa fontana.

Opere edili ed impiantistiche mq 300,00 £490,00 € 147.000,00

Recuperc dell'edificio per I'accesso pedonale ai parcheggi
nonché dello spazio pedonale soprastante e del

monumento ai caduti.
Opere edil mq 495,00 £ 150,00 £74.250,00

Edificio per piccole attivita commerciali {a disposizione di
quelle esistenti nei gazehi della piazza)
Opere edill, strutturali ed impiantistiche mg 95,00 £€800,00 £€76.000,00

Pesilina di protezione hike sharing con struttura inacciaio e
integrazione di vetro fotovoltaico a microcelle.

Opere edili mq 275,00 £250,00 £68.750,00
Opere strutturali mq 275,00 £633,00 £174.075,00
Opere impiantistiche mq 275,00 £30,00 €8.250,00
lluminazione spazi pubblici {corpi illuminanti e
predisposizione impianto)
Opere impiantistiche mq 12.850,00 £25,00 €321.250,00
LE AMBITO Al - Piazza della Repubblica € 2.847.809,00
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TOTALE AMBITO A2 - Ex Caserma

AMBITO A2 - Ex Caserma
Lotto A2.2 - Nuovo Edificio
Opere edili
Recupero perimetrale del corpo B, e realizzazione del nuove
edificio
Favimenti £ 266.040,69
Rivestimenti £ 166.275,43
Murature e tramezature € 116.392,80
Tinteggiature € 136.345,86
Infissi £ 310.935,06
Opere da fabbro £11.639,28
Intonaci £ 129.694,84
Massi sottofondo pavimentazioni £66.510,17
Impermeabilizzazioni £93.114,24
Totale opere edili  mgq 1.400,00 €926,39 €1.296.948,38
Opere strutturali
Nuove strutture in c.a. , previo scave di sottumarazione lato
parcheggio e creazione interrati all'internc della berlinese.
Ubicazione corpi C e corpo B.
Opere di scavo e sottomurazione lato parcheggio m2 £ 8,50 £74.154,00
i Strutture di sostegno murature perimtrali corpo C Kg £3,00 £101.970,96
Esecuzione micropali berlinese e puntoni di contrasto mi £110,00 £316.387,50
Funtoni di contrasto berlinese Kg £1,80 £193.877,78
Opere strutturali in c.a.del nuovo edificio it £486,00 £672.643 44
Totale opere strutturali € 1.359.033,68
Opere impiantistiche
Come per l'edificio restaurato anche la nuova costruzione
tiene in dehito conto I'alto valore ecologico-ambientale che
si vuole riconoscere all'area oggetto dell’intervento, basato
sull‘utilizzazione di principi di sostenihilita, fondati sugli
aspetti legati all'efficienza energetica dei sistemi ed
all'utilizzo delle fonti rinnovabili alle scopo di ridurre
I'impatto sull’'ambiente in termini di emissioni inquinanti e
di consumo delle risorse energetiche e naturali.
Impianti idrico sanitario mq 3.850,00 £15,00 £78.875,00
Impianti elettrici, speciali ed iluminazione ] 3.850,00 £150,00 £ 206.250,00
Impianti antincendio mq 3.700,00 £20,00 £51.992,94
Totale Impianti € 287.117,94
TOTALE Lotto A 2.2 - Nuavo Edificio € 2.943.100,00

€ 2.943.100,00

€ 5.790.909,00

IMPORTO GENERALE (ambito Al + ambito A2)
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STIMA SOMMARIA FASE 2

AMBITO A2 - Ex Caserma

La nuova hiblicteca assume dunque il significato di un intervento conteso tra il nuove e I'antico attraverso la definizione di una precisa misura dello
spazio pubblico. Conservare il prospetto principale della ex caserma corrispende alla prima istanza disostenihilita per un’area che ha visto fortemente
modificati i propri caratteri originari. A partire dall'invelucre esistente il nuovo intervento definisce I'angele della corte con un volume che, generato
dallo storico corpe di fabbrica, ne prende la dimensione mettendo in opera il tema con l'architettura tutta rivolta verso il giardino storico.

Un edificio che fa propri i concetti del Be Lean, Be Clean, Be Green, non come maodelli da utilizzare ma come strategie di pit ampia scala per ambire
ad un concetto di sostenihilita che sia il piu ampio possibile. Un‘idea che coinvolge i fruitori, guidati dalla luce naturale che filtra dalle nuove facciate,
in un modo nuove di ahitare il monumento, restaurato integrando nuove ed esistente secondo un equilibrate principio nergeticoambientale.

Edificio Esistente

Opere edili

Recuperc dei corpi A e D dell’edificio caserma. Riapertura
del porticato al pianc terra per consentire la continuita
dello spazio tra piazza e corte interna.

Demolizioni, scavi e trasporti a rifiuto € 256.078,00
Favimenti £ 609.957,30

Rivestimenti £ 487.965,84

Murature e tramezature £ 365.974,38
Tinteggiature £243.982,92

Infissi £ 680.953,03

Opere da fabbro £21.348,51

Intonaci £ 365.974,38

Massi sottofondo pavimentazioni €121.991,46
Impermeabilizzazioni € 365.974,38
Controsoffitti £ 347.065,70

Totale opere edili  mq 5.667,00 £682,42 € 3.867.265,90

Opere strutturali

Opere di consclidamento aree di passaggio nuovi ascensori,
e carpenteria metallica di cerchiatura volte da demolire.
Ripristi e condolidamento dei locali dell'ala corpe A e corpo

B
Opere di consolidamento passaggio ascensort 3 corpo £22.750,00
Opere di consolidamento e ripristino ala corpo A mq 3.620,00 £22,00 £79.640,00
Opere di consolidamento e ripristino ala corpo O mq 3.720.00 £15,00 £55.800,00
Totale opere strutturali € 158.190,00

Opere impiantistiche

La tipologia dell’architettura impiantistica proposta tiene in
debito conto I'alto valore ecologico-ambientale che si vuole
riconoscere all'area oggetto dell'intervento; in tal senso il
progetto impiantistico si & hasato sull'utilizzazione di ormai
noti principi di sostenibilita, fondati sugli aspetti legati
all'efficienza energetica dei sistemi ed all'utilizzo delle fonti
rinnovahili allo scope di ridurre I'impatte sull’'ambiente in
termini di emissioni inquinanti e di consume delle risorse
energetiche e naturali.

Impianti idrico sanitario mq 5.667,00 £10,00 £56.670,00

Impianti di cimatizazione mq 5.667,00 £200,00 £1.133.400,00

Impianti elettrici, speciali ed iluminazione mgq 5.667,00 £162,00 £ 918.054,00
impianti antincendio mq 5.667,00 €£17,00 €96.339,00

Totale Impianti € 2.204.463,00

TOTALE Lotto A 2.1 - Edificio Esistente
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Lotta A2.2 - Nuovo Edificio
Opere edili
Recuperc perimetrale del corpe C, e realizzazione del nuove
edificio
Favimenti £ 266.040,69
Rivestimenti € 166.275,43
Murature e tramezzature £ 116.392,80
Tinteggiature £ 136.345,86
Infissi € 310.935,06
Opere da fabbro £€11.639,28
Intonaci £ 129.694,84
Massi sottofondo pavimentazioni £66.510,17
Impermeabilizzazioni £93.114,24
Controsoffitti € 212.832,56
Totale opere edili mq 3.850,00 €392,15 € 1.505.780,94
Opere strutturali
Nueve strutture in c.a. , previo scave di settumarazione lato
parcheggio e creazione interrati all'internc della berlinese.
Ubicazione corpi C e corpo B.
Opere di scavo e sottomurazione lato parcheggio m2 £74.154,00
. Strutture di sostegno murature perimtrali corpo C Kg £101.970,96
Esecuzione micropali berlinese e puntoni di contrasto ml £316.387,50
FPuntoni di contrasto berlinese Kg £193.877,78
Opere strutturali in c.a.del nuovo edificio e £672.643,44
Totale opere strutturali €1.359.033,68
Opere impiantistiche
Come per l'edificio restaurato anche la nuova costruzione
tiene in dehito conto I'alto valore ecologico-ambhientale che
si vuole riconoscere all'area oggetto dell'intervento, basato
sull’utilizzazione di principi di sostenibilita, fondati sugli
aspetti legati all'efficienza energetica dei sistemi ed
all'utilizzo delle fonti rinnovabili alle scope di ridurre
lI'impatto sull’ambiente in termini di emissioni inquinanti e
di consumo delle risorse energetiche e naturali.
Impianti idrico sanitario mq £28.875,00
Impianti di climatizazione mgq € 423.500,00
Impianti elettrici, speciali ed iluminazione mgq £ 371.250,00
Impianti antincendio mq £22.007,06
Totale Impianti € 845.632,06
ALE Lotto A 2.2 - Nuovo Edificio
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Lotto A2.3 - Corte interna ex Caserma

La riqualificazione della corte prevede la realizzazione di un
nuove elemento che definisce lo spazio della corte
attraverso una minima interazione tecnologica e costruttiva
versa la struttura esistente. In questo modo
risulta perfettamente riconoscihile il percorso nuove e
funzionale distinto rispetto all'invelucre storico, conferende
alla nuova hiblioteca un'immagine innovativa e
comunicativa.
Opere edill/ verde ed impiantistiche m2 650,00 £190,00 € 123.500,00

TOTALE Lotto A 2.3 - Corte interna Ex Caserma

TOTALE AMBITO A2 - Ex Caserma € 10.067.865,57

IMPORTO GENERALE (ambito A1 + ambito A2) € 10.771.770,57
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Fasi di realizzazione
La realizzazione dell’intera riqualificazione della Piazza della Repubblica e del restauro della Ex. Caserma Garibaldi,

come da indicazioni del bando, sara perseguita attraverso de fasi e precisamente:

Fase 1: Riqualificazione piazza della Repubblica compreso le opere di arredo, verde, tecnologiche, servizi e pubblica
illuminazione. Inoltre & previsto la realizzazione della nuova uscita dal parcheggio e le opere propedeutiche al restauro
della ex Caserma Garibaldi.
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m Opere funzionali realizzabili in prima Fase

A Nuova uscita del parcheggio ed opere propedeutiche

Riqualificazione piazza della Repubblica compreso opere di arredo,
verde, servizi e pubblica illuminazione.
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Fase 2: Restauro della ex Caserma Garibaldi e realizzazione della nuova biblioteca civica, nonché la costruzione della
nuova pensilina. Elemento architettonico “leggero e trasparente”, riparo che scala la dimensione della esistente
piazza, senza ridurne la grande superficie, che accoglie i passanti, li raduna, orientando lo spazio per le manifestazioni
pubbliche.
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W Opere funzionali realizzabili in seconda Fase FAS E 2

C Restauro Ex Caserma Garibaldi e realizzazione della
nuova biblioteca.

D Realizazione nuova pensilina di copertura
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